
 

 

Č.j. MP/2361/2025 

Na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 31.10. 2025, v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které se 

žadatel obrátil na Muzeum Prahy s žádostí o sdělení důvodů prodlení s otevřením hlavní budovy 

Muzea hl. m. Prahy, byly dne 19.11. 2025 žadateli sděleny následující informace:  

Termín zpřístupnění budovy MMP veřejnosti byl posunut z původně plánovaného data z 
důvodu realizace dodatečných vnitřních úprav v zájmu zvýšení návštěvnického komfortu a 
zajištění optimálních podmínek pro dosažení zamýšleného účelu, přičemž tyto úpravy 
nebyly součástí původního harmonogramu. Souběžně probíhaly investiční akce 
zaměřené na tvorbu expozice s tím, že všechny tyto dodatečné úpravy a práce vyžadovaly 
koordinaci více subdodavatelů, což finálně vedlo k prodloužení realizační fáze.  
 
S potěšením Vám oznamujeme, že nový termín slavnostního otevření hlavní budovy MMP je 
stanoven na 6.12.2025. 
 

 


